

Markas Udara TLDM
Pangkalan TLDM
32100 LUMUT

Tel : 05 - 5836302
Emel : markas.udara@navy.mil.my

19 Jan 23

MK UDARA 400-6/3/18 - (Σ)

Lihat Agihan

MINIT MESYUARAT BULANAN BAGI KONTRAK *IN-SERVICE SUPPORT (ISS)* HELIKOPTER SUPER LYNX MK 100 DI GALAXY AEROSPACE (M) SDN BHD SUBANG PADA 9 JAN 23 JAM 0930H

Hadir:

Kdr Mohammad Khairul bin Khamis TLDM	Asisten Ketua Staf Logistik (AKSL)	MU TLDM	Pengerusi
Kdr Ir. Ts. Mohd Zirwandy bin Zainuddin TLDM	KPS Pengurusan Kontrak (KPSPK)	MU TLDM	
P/Kdr Suhaimi bin Siron TLDM	Pegawai Jurutera Udara (PJU)	SKN 501	
Lt Kdr Rezzal Azman bin Syam Suardi TLDM	Pegawai Jurutera Udara (PJU)	SKN 502	
Lt Dya Mohamad Aliimran bin Azmi TLDM	Tambahan Tetap	MU TLDM	
Kept (B) Ir. Hj Ahmad Fahmi bin Jahaya TLDM	<i>Person In Charge (PIC)</i>	GAM	
Lt Kdr (B) Mohd Mahadir bin Hanafiah TLDM	<i>Senior Maintenance Manager (SMM)</i>	GAM	
Nik Mohd Fareez bin Auddin	<i>Commercial Manager (CM)</i>	GAM	
Mohd Sumaili bin Sulaiman	<i>Logistics Controller</i>	GAM	
Mohd Hafiza bin Mat Hassan	<i>Commercial Executive (CE)</i>	GAM	
Azman bin Shariff	<i>Maintenance Manager</i>	GAM	
Sheikh Mohamad Asyraf bin Sheikh Samsudin	<i>Design Engineer</i>	GAM	
Fharidathul Qhairoh bt Ab Rahim	<i>Design Engineer</i>	GAM	
Khairul Anam bin Che Ahmad	<i>Assistant Commercial Executive</i>	GAM	
Mark Arkhust	<i>Customer Service Manager (CSM)</i>	LHW	
Mohamad Fadzli bin Rizwan	<i>Customer Support Manager</i>	LHM	
Lt Dya Hazrul Hafizi bin Ahmad Faudzi TLDM	Tambahan Tetap	MU TLDM	Setiausaha

PENDAHULUAN

1. Mesyuarat dimulakan pada jam 0930H. Pengerusi menyampaikan kata-kata aluan dan menzahirkan rasa terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga mesyuarat ini mendapat hasil yang diharapkan.

PERKARA 1 – MELULUSKAN MINIT MESYUARAT YANG LEPAS

2. PJU telah mencadangkan agar minit mesyuarat yang lepas diluluskan dan disokong oleh KPSPK.

3. **Keputusan.** Mesyuarat ambil maklum.

PERKARA 2 – OS 26000

4. SMM membentangkan status semasa *Temporary Work Order* (TWO) berakhir 9 Jan 23 bagi OS 26000 seperti jadual di bawah:

PHASE	TOTAL	OUT/S WITH PRICE	COMPLETED	CANCEL
PHASE 1	110	109	85	13
PHASE 2	129	105	71	25
PHASE 3	244	164	69	15
TOTAL	483	378	225	53

5. **Keputusan.** Tiada perubahan keputusan daripada mesyuarat yang lepas. Mesyuarat ambil maklum.

PERKARA 3 – OS 28000

6. SMM membentangkan status semasa TWO bagi OS 28000 berakhir 9 Jan 23 seperti jadual di bawah:

PHASE	TOTAL	OUT/S WITH ACTUAL PRICE	WAITING APPROVAL	COMPLETED	CANCEL
PHASE 1	70	30	7	26	5
PHASE 2	73	25	4	29	5
PHASE 3	302	105	5	28	2
TOTAL	445	160	16	83	12

7. **Keputusan.** Terdapat perubahan kepada bilangan *waiting approval* dan *cancel* yang telah diputuskan di dalam mesyuarat pada kali ini. Keputusan ini telah mengambil kira beberapa faktor penting iaitu *Estimated Delivery Date* (EDD) yang panjang, keperluan mendesak oleh pihak Skuadron dan *supportability* oleh pihak OEM.

TINDAKAN

Semua

Semua

SKN 501
GAM

TERHAD

PERKARA 4 – HAL-HAL LAIN

TINDAKAN

8. **Rescue Hoist.** SMM Super Lynx memaklumkan EDD terbaru bagi 2x *Rescue Hoist* (S/N: 40029) adalah pada 15 Mac 23 manakala *Rescue Hoist* (S/N: 00030) dijangka pada 30 Mac 23.

9. **Keputusan.** Mesyuarat ambil maklum.

Semua

10. **Engine LHTEC CTS800-4N (S/N: P4N0013).** SMM Super Lynx memaklumkan status peralatan kini sedang melalui proses penghantaran dari LHTEC. JMT dimaklumkan adalah pada 8 Mac 23.

11. **Keputusan.** Mesyuarat ambil maklum.

Semua

12. **Pemasangan GTN 750H Xi.** Pihak GAM telah membuat pembentangan berkenaan cadangan pemasangan GTN 750H Xi secara *Proof of Concept* (POC). Pemasangan GTN 750H Xi juga adalah sebagai pengantian kepada GTN 650H Xi yang telah dipasang pada pesawat M501-3. Pihak GAM akan membentangkan *data package* dalam *Configuration Control Board* (CCB) akan datang untuk mendapatkan kelulusan daripada *Design Acceptance Representative* (DAR).

13. **Keputusan.** Pengerusi bersetuju dengan cadangan pemasangan GTN 750 Xi kepada pesawat Super Lynx dan mengarahkan kelulusan daripada DAR diperolehi dengan segera. Pengerusi juga mengingatkan agar pihak GAM supaya mempercepatkan perolehan komponen tersebut.

SKN 501
GAM

PENUTUP

14. Pengerusi menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua ahli mesyuarat. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1030H. Mesyuarat bulanan seterusnya dirancang pada bulan hadapan.

Disediakan oleh:



HAZRUL HAFIZI BIN AHMAD FAUDZI
Lt Dya TLDM
Setiausaha

Dipersetujui oleh:



LT KDR (B) MOHD MAHADIR BIN HANAFIAH TLDM
Senior Maintenance Manager
Wakil firma

Disahkan oleh:



MOHAMMAD KHAIRUL BIN KHAMIS
Kdr TLDM
Pengerusi

Agihan:

Luar:

Tindakan:

Pegawai Memerintah
SKUADRON 501
(Untuk Perhatian: Pegawai Jurutera Udara)

Galaxy Aerospace (M) Sdn Bhd
Suite 11-14, Helicopter Centre
Malaysia International Aerospace Centre
Sultan Abdul Aziz Shah Airport
47200 SUBANG